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 Umowa 
 
zawarta w dniu ……………. r. w Tarnobrzegu, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. 

prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, 

reprezentowaną przez dr Pawła Maciaszczyka - Rektora, zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, 

a ………………………….., zwanym dalej „Wykonawc ą” 

 

Definicje 

§ 1. 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robot 

budowlanych - należy przez to rozumieć dokumentację projektową, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz inne dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. 

SIWZ, oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i stanowiące 

opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Wykonanie robót 

budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem wyposażenia do Akademickiego 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 10. Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19”, 

2) kosztorysach ofertowych - należy przez to rozumieć wyceniony przez Wykonawcę 

przedmiar robót budowlanych, sporządzony przez Wykonawcę w formie pisemnej, 

stanowiący treść oferty złożonej w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, 

3) k.c. lub Kodeksie cywilnym  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), 

4) post ępowaniu  - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia - 

„Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem wyposażenia do 

Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19”,  

5) prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej 

ustawy, 
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6) Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie tej ustawy, 

7) robotach lub robotach budowlanych bez bli ższego okre ślenia  - należy przez to 

rozumieć roboty budowlane, o których mowa w § 2, 

8) rozporz ądzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  - należy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), 

9) ustawie - Prawo pocztowe  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), 

10) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, 

11) wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 

pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, 

12) terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

13) obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć także wynik całości robót budowlanych, o 

których mowa w § 2, a także każdą część tych robót, 

14) koordynatorze - należy przez to rozumieć koordynatora, o którym mowa w art. 27 prawa 

budowlanego, wyznaczonego przez Zamawiającego, 

15) kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do kierowania budową,  

16) kierowniku robót - należy przez to rozumieć każdą osobę uprawnioną do kierowania 

robotami budowlanymi,  

17) formie pisemnej - należy przez to rozumieć formę pisemną w postaci papierowej, 

18) ofercie lub ofercie Wykonawcy - należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy złożoną w 

postępowaniu „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem 

wyposażenia do Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w 
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budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Oznaczenie sprawy (znak sprawy): 

ZPA/2390/2/19”. 

Przedmiot umowy  

§ 2.   

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem 

wyposażenia do Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku 

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10; oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

2. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

stanowią załączniki do umowy. 

3. Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich 

robót objętych projektem, stanowiącym część składową umowy, 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

 

Obowi ązki Zamawiaj ącego i Wykonawcy  

§ 3.  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na warunkach określonych w umowie i przepisach 

prawa budowlanego, 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych,  

3) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót budowlanych z najwyższą starannością, z zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej, zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zawiadomienie Zamawiającego oraz właściwego koordynatora lub właściwego inspektora 
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nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robót budowlanych zanikających lub 

ulegających zakryciu,  

3) prowadzenie dziennika budowy, a także tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przy przestrzeganiu art. 45 prawa 

budowlanego,  

4) wykonanie na koszt własny wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych,  

5) bieżący wywóz odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń, instalacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa - na koszt własny,  

6) zabezpieczenie terenu budowy i mienia znajdującego się na tym terenie oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy, w szczególności: 

a) przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, 

b) zapewnienie zgodności wykorzystywanego do wykonanie robót budowlanych jednostek 

sprzętowych oraz stosowanych technologii z obowiązującymi normami, aprobatami 

technicznymi, przepisami prawa, w tym również z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 

odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

7) niedopuszczenie przebywania na terenie budowy osób postronnych, 

8) dostawa na koszt własny wyrobów budowlanych, niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych oraz na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora, dostarczenie  Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatorowi przed użyciem tych wyrobów dokumentów dopuszczających te wyroby do 

obrotu i stosowania,  

9) uporządkowanie na koszt własny po wykonaniu robót budowlanych terenu budowy i terenu z 

nim sąsiadującego, jeżeli Wykonawca korzystał z takiego terenu, w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych oraz poddania utylizacji na własny koszt wszystkich 

odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
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10) w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru 

inwestorskiego, koordynatora, kierownika budowy, kierownika robót, przerwanie 

wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, 

11) zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w 

odbiorze końcowym tych robót, 

12) zapewnienie przestrzegania na terenie budowy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i 

ochrony przeciwpożarowej) odpowiadających rodzajowi wykonywanych prac, 

13) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, bez 

względu na formę zatrudnienia, w tym także przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

14) niedopuszczenie do wykonywania robót budowlanych przez podmioty nie posiadające  

wymaganych kwalifikacji lub uprawnień, bez względu na formę zatrudnienia, w tym także 

przez podwykonawców, 

15) niedopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, w tym także przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, przy użyciu jednostek sprzętowych niesprawnych, 

nieposiadających dopuszczenia do pracy lub których stan techniczny może zagrażać 

bezpieczeństwu pracy lub jakości wykonywanych robót, 

16) przestrzeganie w toku wykonywania robót budowlanych przepisów prawa o ochronie 

środowiska i przepisów o odpadach, 

17) przekazanie Zamawiającemu do dnia zgłoszenia odbioru końcowego oświadczeń 

wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym oświadczenia kierownika budowy, o 

którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego,  

18) przekazanie Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego: 

a) kompletnej dokumentacji  powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami i kartami 

katalogowymi użytych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi urządzeń,  

b) protokołu skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

c) protokołów pomiarów i prób: rezystancji instalacji elektrycznej, samoczynnego 

szybkiego wyłączenia, działania zabezpieczeń różnicowoprądowych, wentylacji, 
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centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, natężenia oświetlenia elektrycznego, 

czujników gazu i współdziałania z istniejącym systemem sygnalizacji napadu i 

urządzeniami transmisji alarmów i innych wymaganych aktualnymi przepisami, 

d) protokołów szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemów CCTV, 

wentylacji, klimatyzacji, 

e) instrukcji eksploatacji zrealizowanego zakresu prac.  

19) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

20) w terminie 3 dni od zakończenia robót budowlanych pozostawienie terenu budowy w stanie 

umożliwiającym korzystanie z obiektów znajdujących się na tym terenie bez jakichkolwiek 

zagrożeń oraz usunięcia wyrobów budowlanych, jednostek sprzętowych i innych rzeczy 

używanych do realizacji robót budowlanych, w tym również wykonawców i dalszych 

podwykonawców; w przeciwnym razie Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami 

usunięcia tych wyrobów budowlanych, jednostek sprzętowych i innych rzeczy, 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

22) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych dla swoich pracowników, 

23) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoru 

nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny prac oraz koordynowanie działań 

podwykonawców przez kierownika budowy robót, z tym że kierownik budowy jest w 

granicach posiadanego upoważnienia przedstawicielem Wykonawcy, 

24) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, 

25) wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami 

technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i 

bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, 

dokumentacją projektową i techniczną dla robót budowlanych związanych z budową, 

26) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w 

odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

27) zapoznanie wszystkich pracowników Wykonawcy jak i pracowników podwykonawców z 

aktualnie obowiązującą „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku 

dydaktycznego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 10 oraz przestrzeganie przepisów BHP i 

ppoż. Potwierdzenie zapoznania się z „Instrukcją” będzie dokonane osobistym podpisem 
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każdej z osób na dołączonej do „Instrukcji” listy osób zapoznanych z „Instrukcją”. Taką listę 

Wykonawca prac dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac a w przypadku gdy 

prace miałyby być wykonywane przez nowego pracownika zawsze dostarczy 

Zamawiającemu uzupełnioną listę przed rozpoczęciem prac.   

28) należyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w 

czasie prowadzenia robót i w przerwach między robotami w związku z tym, że budynek 

będzie w ciągłej eksploatacji, 

29) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na 

placu budowy w związku z prowadzonymi robotami, 

30) zgłoszenie wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru wykonanych robót 

zanikających, ulegających zakryciu, 

31) obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian 

dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem 

nieważności wprowadzonych zmian, 

32) wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy, 

33) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i wywiezienia gruzu oraz odpadów  na 

koszt własny. 

3. Dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty, o których mowa w ust. 2, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. Zamawiający może wyrazić zgodę na 

przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub sam dokonać takiego poświadczenia. 

4. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających, że oferowane przez niego wyroby budowlane oraz inne materiały używane do 

wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.  

5. W przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie 

faktyczne i prawne takiej zmiany, w szczególności, że dodatkowe roboty nie są objęte 

zamówieniem podstawowym, a są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a 

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz że zmiana Wykonawcy 
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spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego oraz 

wartość zmiany. 

6. Zamawiający może rejestrować za pomocą zdjęć lub filmu dokonanie przez Wykonawcę, jego 

pracownika, a także osoby wykonującej prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, 

które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót. Filmy lub zdjęcia mogą 

stanowić podstawę uznania, że Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z umową. 

7. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia 

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą 

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o 

tym  Zamawiającego.  

8. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych nie może utrudniać dostępu do obiektów 

Zamawiającego. 

9. O możliwości wystąpienia utrudnień, o których mowa w ust. 8, Wykonawca niezwłocznie 

zawiadamia Zamawiającego.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania jego kierownika budowy i 

kierowników robót, w tym również za szkody powstałe wskutek działania i zaniechania tych osób. 

 

Zasady współpracy Zamawiaj ącego i Wykonawcy  

§ 3a.   

1. W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego uczestniczy 

w naradach. 

2. Celem narad, o których mowa w ust. 1 jest: 

1) przedstawienie przez Wykonawcę postępu w realizacji wykonywanych robót budowlanych, 

2) omówienie problemów, jakie wystąpiły lub występują w realizacji wykonywanych robót 

budowlanych, 

3) wyjaśnienie przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego, koordynatora lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych. 

3. Narady, o których mowa w ust. 1, odbywają się nie częściej niż raz na 14 dni, chyba że wystąpią 

uzasadnione podstawy do niezwłocznego odbycia narady. 
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4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o naradach faksem lub pocztą elektroniczną na 3 dni 

przed terminem odbycia narady. W przypadku, gdy wystąpią uzasadnione podstawy do 

niezwłocznego odbycia narady, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o konieczności odbycia 

takiej narady w terminie umożliwiającym uczestniczenie Wykonawcy w takiej naradzie. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Zamawiający w zawiadomieniu 

wskazuje okoliczności uzasadniające niezwłoczne odbycie narady. 

5. Zamawiający może wyrazić zgodę na określenie terminów narad w okresie wykonywania robót 

budowlanych. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 

przeprowadzenie narady. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia narady. 

8. Z przeprowadzonej narady Zamawiającego i Wykonawcy sporządza się protokół. 

9. Na żądanie Zamawiającego w naradach uczestniczą kierownik budowy i kierownicy robót. 

 

Rozpocz ęcie wykonywania i termin wykonania robót budowlanyc h 

§ 4.   

1. Wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych, jeżeli zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1) Zamawiający przekazał Wykonawcy protokołem teren budowy, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, z tym że protokół sporządza się w formie pisemnej,  

2) Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy przekazał Wykonawcy dokumentację 

projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, 

3) Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przekaże Zamawiającemu kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisy potwierdzającej, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia i warunkach 

ubezpieczenia określonych w umowie, jeżeli po zawarciu umowy, a przed przekazaniem 

terenu budowy wygasła umowa ubezpieczenia OC, o której mowa w §16 ppkt. 4 SIWZ. 

2. Kopię polisy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca składa Zamawiającemu najpóźniej przed 

przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W przeciwnym razie Zamawiający 
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może odmówić przekazania Wykonawcy terenu budowy. Przestój z tym związany obciąża 

Wykonawcę.  

3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych, 

najpóźniej przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca składa Zamawiającemu kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę i Wykonawcę polisy 

potwierdzającej, że podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż trzykrotność wartości brutto robót powierzonych podwykonawcy, określonej w 

umowie, o której mowa w § 9. W przeciwnym razie Zamawiający może odmówić przekazania 

Wykonawcy terenu budowy. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, który stanowi górną granicę 

odpowiedzialności ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie) lub na 

jakiekolwiek ryzyko nie może być mniejszy niż 5% tej sumy ubezpieczenia.  

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje odpowiedzialność podwykonawcy za zdarzenia 

skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej poszkodowanemu przez 

podwykonawcę.  

5. Do dalszych podwykonawców ustępy 3 i 4 stosuje się. 

6. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o terminie przekazania terenu budowy najpóźniej 3 dni 

przed przekazaniem, z tym że przekazanie terenu budowy nie może nastąpić później niż 14 dnia 

od podpisania umowy. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien odpowiadać rzeczywistemu stanowi 

faktycznemu. 

8. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 prawa budowlanego oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, o 

którym mowa w art. 21a prawa budowlanego. W przeciwnym razie Zamawiający może odmówić 

przekazania Wykonawcy terenu budowy.    

9. Opóźnienie powstałe wskutek niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów lub polis, o których 

mowa odpowiednio w ust. 2, 3 i 8, uznaje się za opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy.  

10. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających bądź poważnie utrudniających 

wykonywanie robót budowlanych, Wykonawca może odmówić przejęcia terenu budowy. W takim 
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przypadku Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego w formie pisemnej w postaci 

papierowej, wskazując okoliczności stanowiące podstawę odmowy przejęcia terenu budowy. 

11. Nie stanowią podstawy do odmowy przejęcia terenu budowy okoliczności, które tylko utrudniają 

wykonywanie robót budowlanych.  

12. Wraz z podpisaniem umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentację projektową i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, w formie pisemnej oraz w 

postaci elektronicznej. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac 

przygotowawczych na terenie budowy.  

14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

15. Z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzą obowiązki związane z 

zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przepisami 

prawa budowlanego. Wykonawca zapewnia utrzymanie zagospodarowania terenu budowy we 

właściwym stanie techniczno-użytkowym. 

16. Jeżeli Wykonawca przejął protokolarnie od Zamawiającego teren budowy, ponosi on aż do chwili 

oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje nie tylko odpowiedzialność wobec stron 

uczestniczących w procesie budowlanym, ale również odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i szkód na mieniu. Jest to zarówno 

odpowiedzialność deliktowa, jak i kontraktowa.  

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na terenie budowy wskutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

18. Wykonanie robót budowlanych nie może nastąpić później niż w terminie określonym w pkt 4.1. 

SIWZ (termin zostanie wpisany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego).  
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19. Roboty budowlane, o których mowa w § 2, mogą być wykonywane w dni powszednie, w 

godzinach od 7:00 do 20:00, chyba, że strony uzgodniły w formie pisemnej wykonanie prac w 

dniu ustawowo wolnym od pracy.   

20. Roboty budowlane, o których mowa w § 2, nie mogą być wykonywane w dniach wolnych od 

pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 90). 

21. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodną, z obowiązującymi 

przepisami o odpadach, gospodarkę odpadami na terenie budowy, w tym składowanie odpadów 

na terenie budowy, przez okres obowiązywania umowy. Koszty związane z gospodarką 

odpadami ponosi Wykonawca. 

22. Prowadzenie robót budowlanych przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców nie może powodować powstanie ryzyka utraty mienia lub zdrowia przez osoby 

znajdujące się w budynku, w którym są wykonywane roboty budowlane. 

23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

mogące spowodować powstanie ryzyka utraty mienia lub zdrowia przez osoby znajdujące się w 

budynku, w którym są wykonywane roboty budowlane  

24. Ustala si ę termin wykonania umowy na 90 (dziewi ęćdziesi ąty) dzie ń od podpisania umowy. 

Za wykonanie umowy uznaje si ę wykonanie robót budowlanych stwierdzone w protokol e 

odbioru ko ńcowego. 

 

Wynagrodzenie wykonawcy 

§ 5. 

1. Za wykonanie robót budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto w 

kwocie ………………… złotych, w tym: 

1) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) ……………………. złotych, 

2) stawka podatku VAT - ……….. %, 

3) kwota podatku VAT - ……………… złotych. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nastąpi w 21 (dwudziestym pierwszym) 

dniu od złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z  

kopią protokołu końcowego odbioru tych robót, zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego sprawujących nadzór nad tymi robotami oraz koordynatora, przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 11. W przypadku zmiany 

numeru rachunku bankowego Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o 

zmianie numeru rachunku bankowego, w przeciwnym razie konsekwencje wynikające z braku 

informacji o zmianie rachunku bankowego obciążają Wykonawcę. 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy 

na osoby trzecie. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę 

wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto w dniu obowiązywania nowej ustawowej 

stawki podatku VAT, nie uległa zmianie. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Dowodami, o których mowa w ust. 7 są wyciągi z rachunków bankowych podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy, potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, a także poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktury wystawione przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym składa się w oryginale. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

10. Zamawiający może żądać poświadczenia za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków 

bankowych, o których mowa w ust. 9. 
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11. Zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 

mowa w ust. 7, następuje w drodze przekazu (art. 9211 k.c.) bezpośrednio na rachunek 

podwykonawcy podany na jego fakturze. Wraz z fakturą podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę, Wykonawca składa protokół odbioru robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zatwierdzony przez kierownika 

budowy i właściwego inspektora lub właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wzór 

przekazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

12. W  przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu, pod 

warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem żądania 

podwyższenia wynagrodzenia. 

13. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca załącza dowody potwierdzające, że zmiana 

stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i uzasadnia żądanie podwyższenia wynagrodzenia. 

14. Pojęcie „odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy” należy rozumieć, 

jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o 

pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 

innej umowy cywilnoprawej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto 

tych osób. 
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15. W razie niewykonania przez Wykonawcę części robót objętych jego ofertą wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując postawę będące następstwem 

ograniczenia robót, zmniejszenie ilości materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn oraz 

zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.  

16. Ostateczna wysokość wynagrodzenia obejmująca cały przedmiot zamówienia będzie ustalona na 

podstawie kosztorysu powykonawczego uwzględniającego rzeczywiste ilości i obmiar robót, 

sporządzonego przez Wykonawcę sprawdzonego przez inspektorów nadzoru i koordynatora oraz 

zaakceptowanego przez Zamawiającego na bazie cen ujętych w ofercie Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem § 21 i art. 649 Kodeksu cywilnego. 

 

Powierzenie podwykonawcy wykonania cz ęści zamówienia na roboty budowlane  w trakcie 

jego realizacji 

§ 6.  

1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane  

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, że wobec podwykonawcy nie zachodzą przesłanki Wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1. PZP Wzór o świadczenia stanowi Zał ącznik nr 4 do umowy.  

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3. Zapisy ust. 1 i 2, stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być aktualne na dzień jego złożenia. 

 

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy b ędącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał si ę, na zasadach okre ślonych w art. 22a ust. 1 Pzp 

§ 7.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

  

Żądanie podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych  kontaktowych podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaanga żowanych w roboty budowlane 

§ 8.  

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.  

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 

1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

 

Zawarcie umowy o podwykonawstwo 

§ 9.  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwie, zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu, którego przedmiotem są roboty budowlane: 
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1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym - nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub niezwłocznego odsunięcia go od wykonywania robót budowlanych, jeżeli jednostki sprzętowe 

lub osoby, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, mogą spowodować 

zagrożenie na terenie budowy lub mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych robót. 
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12. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca jest 

obowiązany do kontroli i koordynacji tych robót i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność 

za ich należyte wykonanie. 

13. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, o którym mowa w art. 

143d ust. 1 pkt 2 Pzp, wynosi 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany. 

 

Poświadczenie za zgodno ść z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

§ 10.  

W przypadkach, o których mowa w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp oraz w art. 143b ust. 5 i 8 Pzp, 

przedkładający obowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo. 

 

Bezpo średnia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsz emu podwykonawcy 

§ 11.  

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym, niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.  

 

Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi  i ich obowi ązki 

§ 12.  

1. Osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi są: 

Kierownik budowy: 

1) …………………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane przez ………………….: 

a) numer telefonu - ……………………………………………., 
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b) adres poczty elektronicznej - …….………………………..; 

        Kierownik robót: 

2) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane przez 

………………….: 

a) numer telefonu - ……………………………………………., 

b) adres poczty elektronicznej - …….………………………..; 

        Kierownik robót: 

3) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane przez 

………………….: 

a) numer telefonu - ……………………………………………., 

b) adres poczty elektronicznej - …….………………………..; 

2. Do obowiązków osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, w ramach 

posiadanych uprawnień i zakresu robót, którymi kierują należy: 

1) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót,   

2) prowadzenie dokumentacji robót, 

3) kierowanie robotami budowlanymi w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na 

budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie 

lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów; 
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5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 

wykonywanych robót budowlanych, 

7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

8) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 

ust. 2 prawa budowlanego, 

9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

10) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

12) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru końcowego, 

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

14) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy, 

15) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 

wad,  

16) występowanie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

17) ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych, 
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18) umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

19) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy (rozbiórki), 

20) przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywanie dokumentów stanowiących 

podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy o wyrobach budowlanych, oraz udostępnianie tych dokumentów przedstawicielom 

uprawnionych organów, 

21) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora, kierownika budowy oraz 

Wykonawcę o dokonaniu przez pracownika wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na 

terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie 

usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na 

jakość wykonywanych robót. 

3. W razie katastrofy budowlanej w budowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy i każdy 

kierownik robót znajdujący się w miejscu katastrofy jest obowiązany: 

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków 

katastrofy; 

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzonego 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego; 

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:  

a) organ nadzoru budowlanego,  

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,  

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli 

katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,  

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczególnych przepisów.  

4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub 

zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach kierownik 
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budowy szczegółowo opisuje stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z 

oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach. 

5. Kierownik budowy uczestniczy w czynnościach kontrolnych, związanych z wykonywaniem 

uprawnień organów nadzoru budowlanego. 

6. Po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca zawiadamia niezwłocznie osoby uprawnione do 

kierowania robotami budowlanymi o ich obowiązkach określonych w umowie. 

7. Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, czynności, o których mowa w ust. 2, 

wykonują w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. 

8. Wykonawca jest obowiązany zapewnić obecność na terenie budowy osób, o których mowa w ust. 

1, w każdy dzień roboczy, co powinno być stwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

9. W przypadku, gdy nieobecność na terenie budowy osoby, o której mowa w ust. 1, jest 

spowodowana chorobą lub siłą wyższą, a okres tej nieobecności będzie dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający może ustanowić osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. W takim 

przypadku koszty wynagrodzenia takiej osoby ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, koszty wynagrodzenia potrąca się z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

Osoba uprawniona do kierowania budow ą i jej obowi ązki 

 

§ 12a.  

1. Osobą uprawnioną do kierowania budową jest osoba, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1. 

2. Do obowiązków kierownika budowy postanowienia § 12 ust. 2 stosuje się.  

3. Do obowiązków kierownika budowy należy również: 

1) w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzenie lub 

zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określone w 

odrębnych przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz 

stałymi punktami osnowy geodezyjnej a także podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

3) prowadzenie dokumentacji budowy i dziennika budowy, 

4) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, sztuką budowlaną oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) kierowanie budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, 

w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, 

7) przekazanie Zamawiającemu oświadczenia (kierownika budowy):  

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 

Osoby sprawuj ące nadzór inwestorski i ich obowi ązki  

§ 13. 

1. Nadzór inwestorski w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków wykonują: 

1) ……………………………… - …………………………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2) ……………………………… - …………………………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

3) ……………………………… - …………………………………….: 
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a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie jest ……………….. 

Do koordynatora ust. 7 pkt 1 stosuje się odpowiednio 

3. O wyznaczeniu koordynatora Wykonawca niezwłocznie zawiadamia osoby uprawnione do 

kierowania robotami budowlanymi. 

4. Wykonawca oraz osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi współdziałają z 

inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz koordynatorem, w celu zapewnienia zgodności 

wykonywanych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

5. Do podstawowych obowiązków każdego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach 

posiadanych uprawnień i obowiązków należy: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie oraz udział w czynnościach odbioru 

końcowego; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków ma prawo: 

1) wydawać osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące:  

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,  

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych,  



Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 
Tarnobrzeg. Nazwa nadana zamówieniu „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem wyposażenia do Akademickiego 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10”.  
Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19 

 
Załącznik nr 9 do SIWZ. Wzór umowy  

 

 
 

Strona 26 z 50 
 

 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz 

informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądać od osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

7. Do obowiązków każdego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień i 

obowiązków należy również: 

1) informowanie kierownika zamawiającego, koordynatora oraz wykonawcę o dokonaniu przez 

pracownika wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania 

dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, 

2) złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badań, testów, prób 

lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na jakość wykonywanych robót. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz koordynator wykonują swoje obowiązki, w tym 

uczestniczą w odbiorze końcowym robót, zgodnie z zakresem swoich uprawnień i obowiązków. 

9. W przypadku, gdy niemożliwe jest wykonywanie obowiązków przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, do czasu ustanowienia nowego inspektora, obowiązki tego inspektora wykonuje 

koordynator. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o ustanowieniu nowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazaniu koordynatorowi obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

10. W przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 

iż jest on zabytkiem archeologicznym lub niewybuchów lub niewypałów, a także przedmiotu, co 

do którego istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że mogą to być niewybuchy lub 

niewypały, inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamia niezwłocznie o tym koordynatora 

Zamawiającego. 

11. O ustanowieniu nowego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazaniu koordynatorowi 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zawiadamia osoby uprawnione do 

kierowania robotami budowlanymi. 
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Osoby sprawuj ące nadzór autorski i ich obowi ązki 

§ 14. 

1. Nadzór autorski sprawuje mgr inż. Patrycja Dąbek, zwaną dalej „Projektantem”: 

a) numer telefonu – 506 091 192, 

b) adres poczty elektronicznej - info@mymolo.pl 

2. Projektant sprawuje nadzór autorski w zakresie:  

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

3. Projektant w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji; 

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:  

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.  

4. W ramach nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, brak zgody autora projektu lub 

autorów projektu lub jego części nie wyklucza wykonywania nadzoru autorskiego przez innego 

projektanta lub innych projektantów, o ile nadzór ten dotyczy jedynie czynności określonych w art. 

20 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego. 

§ 15.  

Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia, informuje na bieżąco Zamawiającego 

o trudnościach w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Ubezpieczenie OC  
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§ 16.  

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej (dalej jako „ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia co najmniej 

200 000 złotych (dalej jako „suma ubezpieczenia”) na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla 

szkód osobowych i rzeczowych.  

2. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie 

zmniejszania wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, z tym że: 

1) przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody 

osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem umowy 

oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia,  

2) w granicach sumy ubezpieczenia podlimit sumy ubezpieczenia, który stanowi górną granicę 

odpowiedzialności ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy lub na jakiekolwiek 

ryzyko nie może być mniejszy niż 5% tej sumy ubezpieczenia. 

3. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 nie uległa 

zmniejszeniu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnego oświadczenia Wykonawcy o 

rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy.  

4. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych powierzonych mu przez 

Wykonawcę, po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność 

Wykonawcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez podwykonawcę. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej 

zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

najpóźniej 7 dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC 

oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepis ust. 2 stosuje się. 
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6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-5, 

Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, terminy wykonywania robót budowlanych, o których mowa 

w umowie nie ulegają przedłużeniu. 

8. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest 

obowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1 lub zawrzeć 

nową umowę ubezpieczenia OC na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W 

przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w 

ust. 1 lub nie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC na warunkach określonych w niniejszym 

paragrafie przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć 

odpowiedzialność cywilną Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione przez Zamawiającego 

na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych. W przypadku 

wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, wydłużeniu ulega okres ubezpieczenia OC. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4, 5 lub 14, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo nałożyć karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy 

OC, gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zwrócenia się w jego imieniu do ubezpieczyciela w 

celu uzyskania informacji potwierdzających spełnianie warunków ubezpieczenia, o których mowa 

w niniejszym paragrafie. 

13. Wykonawca w okresie wykonywania umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w 

razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z własnych środków lub z 

ubezpieczenia lub polisy OC, o której mowa w § 16. W przypadku wystąpienia osób trzecich z 

roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 
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14. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia o kwotę wypłaconego 

odszkodowania, każdorazowo Wykonawca jest obowiązany podwyższyć wysokość tej sumy do 

wysokości, o której mowa w ust. 1. 

15. Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawców i dalszych podwykonawców 

postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 16 i 17. 

16. Do ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, ustęp 14 stosuje się w zakresie sumy 

gwarancyjnej ubezpieczenia, o której mowa w § 4 ust. 3. 

17. Wykonawca w okresie wykonywania umowy ponosi w stosunku do osób trzecich  

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli szkody te nie będą mogły być pokryte 

z ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 4. W przypadku wystąpienia osób trzecich z 

roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 

18. W przypadku gdyby wielkość odszkodowania, które obciążać będzie Wykonawcę przekraczać 

będzie sumy ubezpieczenia OC, pozostałą wartość odszkodowania Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć z własnego majątku.  

 

Odbiór ko ńcowy robót budowlanych 

 

§ 17.  

1. Za wykonanie robót budowlanych uznaje się dokonanie odbioru końcowego tych robót. 

Zamawiający może odmówić odbioru końcowego robót w przypadku, gdy roboty budowlane będą 

wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, 

że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 

2. Odbiór końcowy stwierdza się protokołem odbioru końcowego. Za dokonanie odbioru końcowego 

uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego brak wad i usterek. 

3. Protokół odbioru końcowego zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane, stanowiące przedmiot odbioru 

końcowego, 
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2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do dokonania odbioru końcowego, 

3) określenie dnia lub dni, w których przeprowadzano odbiór końcowy, 

4) określenie dnia, w którym stwierdzono odbiór końcowy, jeżeli roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z umową albo stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych 

robót wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie stwierdzonych wad i usterek oraz terminu lub 

terminów ich usunięcia, 

5) wykaz dokumentów składanych w toku odbioru końcowego, w tym dokumenty, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 18, a także wymagane oświadczenia, wnioski, opinie, certyfikaty, 

atesty, badania, dokumenty dotyczące przeprowadzonych testów i prób,  

6) uwagi do protokołu końcowego, 

7) datę sporządzenia protokołu końcowego, 

8) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w pkt 2. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego, 

5. W toku odbioru końcowego Zamawiający i Wykonawca mogą powołać biegłych. 

6. Kierownik budowy zgłasza obiekt budowlany do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz niezwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego.  

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający 

powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „komisją”.  

8. Liczba osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, wchodzących w skład komisji nie 

może przekraczać odpowiednio 5 i 5.   

9. Pierwszym dniem odbioru końcowego może być dzień po upływie 3 dni od przesłania 

Wykonawcy zawiadomienia o powołaniu komisji - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 

środkami komunikacji elektronicznej lub doręczone Wykonawcy przez Zamawiającego osobiście. 

10. Strony umowy mogą ustalić inny niż określony w ust. 9, termin odbioru końcowego. 

11. Ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, niemożliwą do przewidzenia, w tym wystąpienia zdarzeń, o 

których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1-4, która uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego, 

Zamawiający ustala inny termin odbioru końcowego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, pierwszym dniem odbioru końcowego nie może być 



Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 
Tarnobrzeg. Nazwa nadana zamówieniu „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem wyposażenia do Akademickiego 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10”.  
Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19 

 
Załącznik nr 9 do SIWZ. Wzór umowy  

 

 
 

Strona 32 z 50 
 

 

dzień przed upływem 3 dni po ustaniu sytuacji, o której mowa w ust. 11 - jeżeli zawiadomienie 

zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej lub doręczone Wykonawcy osobiście.  

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 

określone w umowie testy, próby i sprawdzenia, uprzednio zawiadamiając o nich Zamawiającego 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych testach, próbach i 

sprawdzeniach. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia 

testów, prób i sprawdzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

14. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia testów, prób i 

sprawdzeń, o których mowa w ust. 13.  

15. Nieuzasadniona nieobecność osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 ze strony Wykonawcy, nie 

wstrzymuje przeprowadzenia odbioru końcowego w wyznaczonym terminie. W takim przypadku 

Zamawiający przesyła Wykonawcy protokół odbioru końcowego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek lub informację o niemożliwości dokonania odbioru ze względu na 

istotne uchybienia Wykonawcy. 

16. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, 

wyznaczając termin do usunięcia tych wad lub usterek, 

2) jeżeli wady są istotne Zamawiający może: 

a) wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad,  

b) powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub 

c) odstąpić od umowy i powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

 

Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

 

§ 18.  

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie roboty 
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budowlanej zanikającej i ulegającej zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od zgłoszenia 

gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór tych robót protokołem odbioru oraz wpisem do 

dziennika budowy. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu jest zbędny, jest zobowiązany zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później niż w terminie 

3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót.  

6. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-6 do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

przepisy § 17 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu treść protokołu odbioru tych robót 

określa Zamawiający. 

 

Gwarancja i r ękojmia 

 

§ 19.  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości (dalej zwanej „gwarancją”) za 

stwierdzone w obiekcie budowlanym wady i usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną 

lub estetyczną obiektu budowlanego.  

2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ...........  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

4. Warunki gwarancji określa Załącznik nr 3 do umowy - karta gwarancyjna. 
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5. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

sporządzenie ekspertyz, Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania tych czynności na 

jego koszt.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli z dokonanych prób, badań, odkryć lub 

sporządzonych ekspertyz będzie wynikać, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca może 

żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów dokonanych prób, badań, odkryć lub 

sporządzonych ekspertyz. 

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizycznie dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz wad powstałych po tym 

odbiorze, lecz  z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru końcowego i wygasa 

po upływie okresu rękojmi.  

9. O wykryciu wad Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie, nie później jednak 

niż 7 dni od daty jej wykrycia.  

10. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie usunie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu 

umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.  

11. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zgłosił istnienie wad w okresie rękojmi.  

12. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz 

prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień 

sporządzenia protokołu.  

13. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed 

dokonaniem oględzin.  

14. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu 

działania komisji.  

15. Termin usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, który weźmie pod uwagę 

niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawcę.  

 

Kary umowne  
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§ 20.  

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne: 

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 3% tego wynagrodzenia 

brutto, za każde zdarzenie.  

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

2) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde zdarzenie, 

3) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, za każde zdarzenie, 

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde zdarzenie. 

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w 

§ 16 ust. 2, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde 

naruszenie, 

6) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy OC w terminie, o którym mowa w § 

16 ust. 5 lub przedłożenia takiej polisy, lecz niespełniającej warunków określonych w § 16, w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde zdarzenie, 

7) w przypadku odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 3 lub 8, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

8) w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 16 ust. 10, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

9) w przypadku odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w § 22 ust. 1, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

10) w przypadku rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę, 

powierzonych mu przez Wykonawcę, bez uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia stwierdzającego, że zakres 
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ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za szkody osobowe lub 

rzeczowe wyrządzone przez podwykonawcę, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, 

11) w przypadku rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, przed 

przekazaniem mu terenu budowy przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

12) w przypadku uchylania się Wykonawcy od przejęcia terenu budowy w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 6, kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

13) w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru końcowego robót budowlanych w 

terminie określonym w umowie, w wysokości  1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

14) w przypadku zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub koordynatora lub uniemożliwienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

lub koordynatorowi sprawdzenia roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

15) w przypadku niewykonania robót budowlanych w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 24, w 

wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

16) w przypadku rozwiązania umowy na podstawie art. 145a pkt 2 Pzp, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wysokość kar umownych za naruszenie obowiązków wynikających z gwarancji, w tym za 

nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad, a także za 

nieterminowe usuniecie wad lub nieterminową wymianę rzeczy na wolną od wad, określa Karta 

gwarancyjna - Załącznik nr 3 do umowy. 

3. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 

kara umowna wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. W  przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 9, kara umowna wynosi 1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, za każde zdarzenie. 
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5. W przypadku rozpoczęcia wykonywania robót przez podwykonawcę, bez zgody Zamawiającego 

kara umowna wynosi 2,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde 

zdarzenie. 

Zmiany zawartej umowy 

§ 21.   

1. Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron. 

2. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu w przypadku następujących zdarzeń i 

okoliczności: 

1) wystąpienia siły wyższej,  

2) wystąpienia zjawisk atmosferycznych, które całkowicie uniemożliwiają lub w sposób bardzo 

istotny utrudniają wykonanie prac budowlanych, 

3) wystąpienia mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego, 

4) wystąpienia ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej 

5) wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, a także 

warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, 

fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

6) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, a także w przypadku stwierdzenia niewybuchów 

lub niewypałów, 

7) wystąpienia zmian w przepisach prawa, 

8) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 

budowlanych, 

9) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
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10) wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w celu 

wykonania robót budowlanych,  

11) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji lub zezwoleń, 

jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

12) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach prawa budowlanego, 

13) wydania orzeczenia przez sąd, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

14) wykonania robót zamiennych lub robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli ich 

wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, 

15) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 

− jeżeli termin wystąpienia, czas trwania lub natężenie (siła) zdarzeń lub okoliczności, o 

których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych.    

3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń, o których mowa w ust. 2 zostanie zakomunikowane drugiej 

stronie niezwłocznie. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku gdy okres działania zdarzeń, o których mowa w ust. 2 

przekroczy 14 dni.  

4. Za zjawiska atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się: 

1) deszcz,  

2) śnieg, 

3) grad, 

4) mróz, 

5) zamieć, w tym śnieżną,  

6) mgłę, 

7) gołoledź, 

8) dymy, 

9) wichura, huragan lub inny wiatr o takiej sile,  
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10) powodzie. 

4. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu o czas, w którym zdarzenia lub 

okoliczności, o których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot 

budowlanych. 

5. Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić w przypadku: 

1) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, 

ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową 

sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

której nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest niezbędne do prawidłowego wykonania 

robót budowlanych, 

2) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, 

jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje 

polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.  

7. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu w przypadku wystąpienia dodatkowych 

robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, o czas niezbędny do ich 

wykonania. 

8. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o którym mowa w ust. 7 

obejmuje również czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę 

wykonania tych robót.  

9. Czas niezbędny do wykonania dokumentacji, o której mowa w ust. 8, nie może być dłuższy niż 7 

dni. 

10. Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, mogą zostać zastąpione przez nowe 

osoby, o ile nowe osoby będą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące osób 

uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz nie będzie to pociągać za sobą innych 

istotnych zmian umowy.  
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora oraz inspektorów nadzoru, o 

których mowa w umowie, o ile nowe osoby posiadają uprawnienia koordynatora lub inspektorów 

nadzoru i zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. 

12. Zmiana umowy może być dokonana, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 
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13. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może 

wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 12 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych 

nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

15. Jeżeli umowa będzie zawierać postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia 

wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 12 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b 

i pkt 4, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z tych postanowień. 

16. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść 

Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 12 pkt 3, 

e) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż zmiany wykonawcy przewidziane zgodnie z art. 

art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a Pzp. 

17. Na wniosek Wykonawcy, a także podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

elementów robót.  
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18. Zmiany, o których mowa w ust. 17, są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub 

rozwiązanie zamienne oraz uzasadnienie, że dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami 

technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego oraz że nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

20. Zmiany, o których mowa w ust. 17, nie mogą naruszać zasad dokonywania zmian w zawartej 

umowie określonych w przepisach Pzp. 

 

Odst ąpienie od umowy lub rozwi ązanie umowy 

 

§ 22.  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie określonym w 

umowie,  

2) jeżeli Wykonawca uchyla się od odbioru terenu budowy w terminie określonym w umowie,  

3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych przez okres 5 dni, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową,  

5) jeżeli Wykonawca uporczywie wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową, w 

szczególności z naruszeniem art. 10 prawa budowlanego, 

6) jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie naprawcze lub 

egzekucyjne, bądź został wydany nakaz zajęcia majątku, a także ogłoszenia upadłości 

Wykonawcy, zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, 

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 

24,  

8) w przypadku uporczywego niewykonywania przez osobę uprawnioną do kierowania 

robotami budowlanymi obowiązków określonych w umowie lub prawie budowlanym,  
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9) jeżeli wykonywanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, 

11) uchylania się Wykonawcy od jego obowiązków określonych w § 3a, 

12) w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 9. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-10 i 12, oraz 30 dni w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 11. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca: 

1) zabezpiecza już wykonane roboty na swój koszt,  

2) w terminie 5 dni od odstąpienia składa Zamawiającemu dokument stwierdzający wykonane 

roboty do chwili odstąpienia, stanowiący podstawę zapłaty wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części robót budowlanych,  

3) w terminie 3 dni od odstąpienia usuwa z terenu budowy jednostki sprzętowe, wyroby 

budowlane i inne rzeczy wykorzystywane do wykonania robót budowlanych stanowiące 

własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, 

4) wstrzymuje wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót wykonanych, 

5) wycofuje swój personel z terenu budowy, 

6) porządkuje teren budowy, 

7) przekazuje protokołem Zamawiającemu teren budowy, 

8) może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  

z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, § 11 ust. 6., 

5. Odstąpienie od umowy z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 145a pkt 1 i 2 Pzp. 
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7. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Zamawiający zachowuje prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac lub robót budowlanych z tytułu wykonania części 

umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy podstawą wyceny wykonanych robót 

budowlanych jest protokół inwentaryzacji stanu wykonanych i zaawansowania robót, 

sporządzony przez Wykonawcę w terminie 5 dni od odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy podstawą zapłaty wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych stanowią kosztorys ofertowy i 

harmonogram robót. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 

przed przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, niemożliwe będzie ustanowienie inspektorów 

nadzoru inwestorskiego na budowie (nadzoru inwestorskiego), o których mowa w umowie. 

11. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 8, oprócz obliczeń w nim wymienionych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążeń kar umownych oraz odszkodowań związanych 

z odstąpieniem od umowy z przyczyn określonych w ust. 1.   

 

Komunikacja zamawiaj ącego z wykonawc ą i dane kontaktowe osób upowa żnionych do 

kontaktów oraz sposób porozumiewania si ę 

 

§ 23.   

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

1) …………………………………………. - …………………………….………: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2) ………………………………………………. - ………………………………..: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

3) ………………………………………………. - ………………………………..: 
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a) numer telefonu - ……………………..………………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

4) ………………………………………………. - ………………………………..: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

5) ………………………………………………. - ………………………………..: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym są: 

1) ………………………………………………..…….……. - kierownik budowy: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2) ………………………………………………….……. - ……………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

3) ………………………………………………….……. - ……………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

4) ………………………………………………….……. - ……………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

5) ………………………………………………….……. - ……………………….: 

a) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 
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3. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie, komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub pocztą elektroniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują (przesyłają) oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty 

elektronicznej: 

1) każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 

2) domniemywa się, że każda ze stron mogła zapoznać się z treścią tych oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów, najpóźniej następnego dnia po 

ich przesłaniu faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

5. Każda ze stron zawiadamia drugą o zmianie danych teleadresowych, w tym adresów poczty 

elektronicznej, określonych w umowie. W przeciwnym razie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przesłane na dotychczasowe dane teleadresowe, uznaje się za 

doręczone skutecznie. 

6. Każda ze stron zawiadamia niezwłocznie drugą o awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej 

przyczynie uniemożliwiającej przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz 

innych dokumentów za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Do czasu 

usunięcia awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej przyczyny, komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

7. Niedochowanie staranności w sprawdzeniu przez Zamawiającego lub Wykonawcę folderu SPAM  

nie może być ocenione, jako brak realnej możliwości zapoznania się z oświadczeniem, 

wnioskiem, zawiadomieniem, informacją lub innym dokumentem, znajdującym się w folderze 

SPAM. 

 

Zasady składania i po świadczania o świadcze ń i dokumentów 

 

§ 24. 

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  
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2. Dokumenty, o których mowa w umowie, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polegał Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w umowie, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

Postanowienia ko ńcowe 

 

§ 25. 

1. Spory powstałe w wyniku wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, w tym do praw i obowiązków Wykonawcy 

nieunormowanych w umowie, zastosowanie mają: 

1) przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z  

dnia 26 lipca 2016 roku, 

2) przepisy ustawy - Kodeks cywilny, 

3) przepisy prawa budowlanego, 

4) przepisy ustawy o wyrobach budowlanych, 

5) inne właściwe przepisy prawa w zakresie dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

3. Spory powstałe w wyniku wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami, o których mowa w SIWZ 

stanowią część składową umowy - załączniki do umowy . 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

6. Niezwłocznie po podpisaniu umowy: 

1) Wykonawca przekazuje kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, kierownikowi budowy i osobom uprawnionym do kierowania robotami 

budowlanymi, 

2) Zamawiający przekazuje kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Zamawiającego, koordynatorowi i inspektorom nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

kierownika budowy i osób uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi, w trakcie realizacji 

umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych osób uprawnionych do kierowania 

budową i osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

8. Niezwłocznie po zawarciu umów o wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zakresie 

praw i obowiązków koordynatora i inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o wszelkich zmianach dotyczących 

koordynatora i inspektorów nadzoru inwestorskiego, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych koordynatorów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, Wykonawca niezwłocznie przekazuje swoim 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

11. Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie 

budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, 

można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a 

w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

12. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów 
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budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną dla niego europejską 

oceną techniczną, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z przepisami. 

13. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 12, powinna zawierać opis 

rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 

projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego 

zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i 

eksploatacji. 

14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: 

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

3) identyfikację dokumentacji technicznej; 

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

15. Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca przekazuje swoim podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom informacje zawarte w umowie mające znaczenie dla wykonywania części robót 

przez tych podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz informacje o wykonywaniu przez 

nich robót w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Akademickiego Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 oraz 

powstanie ryzyka utraty mienia lub zdrowia przez osoby znajdujące się w budynku 

Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. 

16. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

17. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron.  

 



Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 
Tarnobrzeg. Nazwa nadana zamówieniu „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem wyposażenia do Akademickiego 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10”.  
Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/2/19 
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